
Harmonogram rzeczowo – finansowy projektu.

l.p. Wyszczególnienie Nakłady 
brutto [PLN]

nakłady w latach [PLN]
2007 2008 2009 2010

1 Przygotowanie projektu 156 486,40 24 000,00 132 486,40 - -
2 Projekty techniczne 860 675,30 - 860 675,30 - -
3 Roboty 14 083 777,60

3.1. Etap I 228 330,00 - -
3.2. Etap II - 2 967 007,00 -
3.3. Etap III - 5 000 000,00 5 888 440,30

4 Nadzór inżynierski 234 729,60 - 35 000,00 134 000,00 97 229,60
5 Menedżer projektu 156 486,40 - 50 000,00 50 000,00 56 486,40
6 Promocja projektu 156 486,40 - 30 000,00 30 000,00 96 486,40

OGÓŁEM 15 684 641,70 24 000,00 1 304 992,00 8 181 007,00 6 138 642,70

Harmonogram i nakłady rzeczowo – finansowe powinien być skorygowany na podstawie rzeczywistych nakładów, 
wynikających z projektów technicznych i ich kosztorysów.


